

附件 3:

财政项目支出绩效评价报告

(2020 年度)

项目名称: 柿子沟旅游公路建设项目
项目单位: 保定市满城区交通运输局
主管部门: 保定市满城区交通运输局

2021 年 8 月



关于柿子沟旅游公路建设项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和依据

柿子沟旅游路项目是我区为了旅发大会打造的一条旅游线路。该项目起点位于省道 S332 保涑公路石井村柿子沟口，止于寺角村龙德寺景区出入口。途径石井乡石井村、神星镇西峪、中峪、东峪、南峪，寺角村、石板山村。主路全长 7.618 公里，支路 0.541 公里，三级公路，改建项目。本项目建设标准为三级公路，设计速度为 30Km/h，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5。全线路面采用沥青混凝土结构。桥梁设计荷载采用公路-II级。桥涵包括：小桥 2 座，中桥一座，涵洞 15 道。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标主要是：按规定使用资金，项目建成后达到预期效果；该项目的实施极大的促进了西部山区旅游业发展，改善了该路路况，消除了安全隐患，方便了沿线群众出行，对当地经济起了积极的推动作用。

（三）经费来源和使用情况

该工程竣工决算 4617 万元。资金来源区财政拨款和国债资金。

（四）项目实施情况

本工程于 2018 年 3 月 6 日开工，2018 年 7 月 28 日竣工通车，已完成交工验收。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

按规定使用资金，达到预期效果；该项目的实施对于改善农村的通行状况，促进周边区域的经济发展，起到较大作用。



（二）绩效评价框架

由于本项目在立项审批、预算编制及组织实施方面，严格按照公路建设基本程序执行，在管理绩效评定内容上，属确实不必要聘请专家即可准确衡量绩效的项目，所以本项目采取自行评价，非专家组评价。

（三）评价情况概述

1、前期准备。

由交通运输局牵头，项目实施单位、受托单位参加，明确责任，落实分工、全面领导绩效自评工作。

2、组织实施。

项目实施单位或受托单位深入乡镇和行政村进行进行现场调查和走访调查。在已有的资料基础上，完成绩效自评报告。

3、分析评价。

根据绩效目标和考评结果，及时调整和优化本单位以后年度的预算和支出的方向和结构，不断改进内部管理，合理配置资源，加强财务管理，提高资金的使用效率，和效益。将绩效的考评结果作为以后年度编制和安排预算的重要参考依据。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

（一）项目管理绩效情况分析。

通过评价，规范和加强列入预算的交通农村公路公路项目管理，总结以往的成功经验与不足，同时了解社会需求和满意程度，进而逐步完善农村公路服务品质。

（二）项目结果绩效情况分析。

由于本项目在立项审批、预算编制及组织实施方面，严格



按照公路建设基本程序执行，在管理绩效评定内容上，属确实不必要聘请专家即可准确衡量绩效的项目，所以本项目采取自行评价，非专家组评价。

（二）评价结论

1、评分结果。

项目管理绩效评价采取加权平均指标自评得分为 99 分，评价等级为优。项目资金到位慢扣 1 分。

2、主要结论。

1. 管理绩效自评。项目管理绩效评价采取加权平均指标自评得分为 99 分，评价等级为优。项目资金到位慢扣 1 分。

2. 项目结果绩效自评。项目结果绩效自评得分 99 分，项目资金到位慢扣 1 分，评价等级为优。

3. 综合绩效评级：结合综合管理评价与结果评价，该项目综合评价等级为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

在工程建设中，我们坚持质量优先、安全第一的工作原则，有序推进各项目建设，努力打造“民生工程、精品工程、和谐工程、廉洁工程”。建立健全并落实“政府监督、专业监理、群众参与、施工自检”的质量保证体系，聘请村民监督员参加质量监督，完善质量举报制度，落实质量监督与抽查工作常态化管理。确立了工作目标：质量合格率 100%、工期履约率 99%、安全生产零事故。

王冰

