

保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 医疗提升项目绩效评价报告

评价中介机构：保定冀华会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2023年9月8日



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码：冀230Y1S1MU2



保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心(妇幼保健院) 医疗提升项目绩效评价报告

评价中介机构：保定冀华会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2023年9月8日



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：冀23UY1S1MU2



保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）
医疗提升项目绩效评价报告

冀华咨字[2023]第 026 号

满城区财政局：

我们接受贵局的委托，对保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）医疗提升项目（以下简称“该项目”）进行绩效评价，并出具绩效评估报告。我们采取了询问、查阅、检查相关文件资料等我们认为必要的程序，具体情况报告如下：

一、项目基本概况

保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）通过招投标方式用该笔资金购进多功能数字化 X 射线摄影系统（DR）一台；浅表探头一台；心脏探头一台，以提高保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）医疗服务水平的建设。

该项目预算资金为 80 万元，其中财政拨款 79.57 万元，执行 79.57 万元，结余资金 0.43 万元。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价的范围和目的

1、评价范围

评价范围为保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）医疗提升项目预算资金 80.00 万元。

2、评价的主要内容和目的：

（1）项目管理情况，从前期准备、组织实施方面评价。



- (2) 资金管理情况，从预算执行和财务管理方面评价
- (3) 项目产出情况，包括数量指标、质量指标、时效指标。
- (4) 项目效果情况，包括经济效益、社会效益、可持续影响。
- (5) 满意度指标情况，包括受益群众满意度。

(二) 绩效评价指标体系

保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）医疗提升项目绩效评价指标体系包括项目管理、资金管理、项目产出、项目效果、满意度指标五部分内容，总分为 100 分。

(三) 评价方法

本次绩效评价采用定性与定量相结合等方法进行评价，主要采取查阅相关资料、电话询问、综合分析的方式进行评价。

(四) 绩效评价等级的确定

按照绩效评价指标对评价结果进行逐级、逐项分析，形成综合评价得分及等级。

指标体系设定满分 100 分，绩效评价分值 ≥ 90 为优秀； $80 \leq$ 分值 < 90 为良好； $60 \leq$ 分值 < 80 为合格；60 分以下为差。详见下表：

优秀	良好	合格	差
90~100	80~89	60~79	59 以下

(五) 绩效评价结论及分析

经过以上评价程序，该项目绩效评价得分 97 分，评价结果为“优秀”。

得分构成：项目管理环节得分 40 分，占标准分值 40 分的 100%；



资金管理环节得分 20 分，占标准分值 20 分的 100%；产出环节得分 20 分，占标准分值 20 分的 100%；项目效果环节得分 12 分，占标准分值 15 分的 80%，满意度环节得分 5 分，占标准分值 5 分的 100%，具体见附件。

根据上述指标得分情况，结合了解掌握项目的实际情况，对该项项目绩效评价指标做如下分析：

该项目总体执行不错，但需要在项目效果方面加强，特别是经济效益方面，争取该项目的实施，能够带来满意的经济效益。

三、绩效评价中发现的问题

项目效果经济效益有待加强，如：新增通行能力、新增医疗设备带来的效益、拉动经济效益等。

四、相关建议

（一）继续加强项目执行过程的监督，使资金发挥更大的效益。建立健全运行维护制度，保证项目按计划实施，加强项目监督跟踪，争取使预算资金发挥更大效益。

（二）提高宣传力度，拉动经济效益。通过宣传，新增通行能力、新增医疗设备带来的效益，从而拉动经济效益。

附件 保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）医疗提升项目绩效评价指标评分表



保定冀华会计师事务所（普通合伙）




2023年9月8日

114
114



保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）医疗提升项目绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		评价标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
项目管理	40	前期准备	10	项目实施(调整)方案	3	项目批复后,如实际投资资金与评审报告 资金不符合,是否重新制定了项目实施方案	3
				项目立项(政府采购)程序	3	是否履行了发改部门立项程序或财政部门 政府采购程序	3
				绩效目标设定	4	绩效目标指标制定是否做到指向准确、重点突出、细化量化、合理可行	4
		组织实施	30	项目招投标	5	是否实行招投标,是否有资质的招投标公司组织实施,评标程序是否规范,	5
				项目信息披露	5	是否按规定进行了施工前公示和完工后公告	5
				项目实施	5	是否按进度进行施工,是否有监理日志、施工日志,是否按期完工	5
				项目监控	5	是否对项目施工进度及绩效目标指标实现 程度进行“双监控”	5
				项目验收及移交	5	是否出具验收报告,是否进行产权登记或 是否出具验收报告,是否进行产权登记	5
项目结算评审	5	是否有对工程结算书的评审报告	5				
资金管理	20	预算执行	10	拨付完成	5	该项得分=实际拨付金额/项目投资额*分值	5
				资金结余结转	5	是否按规定进行结余结转	5
		财务管理	10	资金核算程序	5	报账程序和手续是否齐全	5
				资金安全	5	各类检查中发现问题的不得分	5
项目产出	20	数量指标	10	购买及建造的资产标准符合规定要求	10	符合要求	10
		质量指标	5	项目是否存在质量问题	5	有质量问题得零分	5
		时效指标	5	项目按期完成情况	5	项目按期完成情况	5
项目效果	15	经济效益	5	新增通行能力带来的经济效益	5	逐步提高	2
				新增医疗设备带来的经济效益			
				拉动当地经济发展			
		社会效益	5	受益群众人口数量	5	预计5000人/年	5
可持续影响	5	已建工程是否良好运行	5	建成项目不能正常运行得零分	5		
满意度指标	5	满意度指标	5	服务对象满意度	5	受益群众满意度	5
综合得分	95		100		100		97



营业执照

统一社会信用代码

91130606MA07TL5MOD

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 保定冀华会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 刘松涛, 米康

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具审计报告; 承办社会咨询、会计服务业务; 法律、行政法规规定的其他审计业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 叁佰零陆万元整

成立日期 2016年07月14日

主要经营场所 河北省保定市莲池区恒祥南大街284号

培训大厦601室




登记机关

2023年8月11日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：保定冀华会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：米康

主任会计师：


经营场所：河北省保定市莲池区恒祥南大街28
4号培训大厦601室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：13060017

批准执业文号：冀财会[2016]42号

批准执业日期：2016年8月9日



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：河北省财政厅
行政审批专用章

2016年8月9日

中华人民共和国财政部制

